

 Ox's Automação



Projeto: **Ox's Automação**

Inicio do projeto: 19/06/2026

Entrega do projeto: 11/09/2026

Semana de exibição: 19/06/2026

seg, 19/06/2026

sáb, 06/07/1900

0

19-jun-2026

26-jun-2026

3-jul-2026

10-jul-2026

17-jul-2026

24-jul-2026

31-jul-2026

7-ago-2026

14-ago-2026

21-ago-2026

28-ago-2026

4-set-2026

11-set-2026

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

| TAREFA                                                            | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO PROG. | TÉRMINO PROG. | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| OS-2026-1326 - Dispositivo de Estanqueidade - Toyota 654D (Purem) |             |           |              |               |             |              |
| KICK OFF                                                          | ENGENHARIA  | 100%      | 19/6/26      | 19/6/26       | 19/6/26     | 19/6/26      |
| PLANEJAMENTO                                                      | ENGENHARIA  | 100%      | 22/6/26      | 26/6/26       | 22/6/26     | 26/6/26      |
| ESTUDO DE ESCOPO E PROJETO MEC.                                   | ENGENHARIA  | 100%      | 22/6/26      | 26/6/26       | 22/6/26     | 26/6/26      |
| AGUARDANDO ENVIO DO 3D PRODUTOS                                   | PUREM       | 100%      | 19/6/26      | 25/6/26       | 19/6/26     | 25/6/26      |
| AGUARDANDO DESENHO DISP. / MEDIÇÃO IN LOCO                        | PUREM / OXS | 100%      | 29/6/26      | 7/7/26        | 29/6/26     | 7/7/26       |
| DESIGN REVIEW 1 APROVAÇÃO DE CONCEITO PROJETO                     | ENGENHARIA  | 100%      | 1/7/26       | 3/7/26        | 8/7/26      | 16/7/26      |
| DESIGN REVIEW 2                                                   | ENGENHARIA  | 100%      | 4/7/26       | 7/7/26        | 17/7/26     | 20/7/26      |
| REVISÃO E REFINAMENTO TÉCNICO                                     | ENGENHARIA  | 100%      | 8/7/26       | 14/7/26       | 21/7/26     | 27/7/26      |
| DETALHAMENTO                                                      | ENGENHARIA  | 100%      | 13/7/26      | 17/7/26       | 26/7/26     | 30/7/26      |
| LIBERAÇÃO DE LISTA MC, PN, HD, MP                                 | ENGENHARIA  | 100%      | 18/7/26      | 21/7/26       | 31/7/26     | 3/8/26       |
| ALINHAMENTO ELÉTRICA                                              | ENGENHARIA  | 100%      | 8/7/26       | 9/7/26        | 21/7/26     | 22/7/26      |
| LISTA ELÉTRICA/DIAGRAMA                                           | ENGENHARIA  | NA        | -            | -             | -           | -            |
| MATERIAIS E RECURSOS                                              | COMPRAS     | 60%       | 22/7/26      |               | 4/8/26      | 13/1/00      |
| COTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA                                          | COMPRAS     | 100%      | 21/7/26      | 24/7/26       | 3/8/26      | 6/8/26       |
| COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUFATURA                                 | COMPRAS     | 100%      | 21/7/26      | 24/7/26       | 3/8/26      | 6/8/26       |
| COTAÇÃO DE ITENS COMERCIAIS                                       | COMPRAS     | 100%      | 21/7/26      | 24/7/26       | 3/8/26      | 6/8/26       |
| ENTREGA DE MATÉRIA PRIMA                                          | COMPRAS     | 60%       | 25/7/26      | 6/8/26        | 7/8/26      | 19/8/26      |
| ENTREGA DE ITENS COMERCIAIS                                       | COMPRAS     | 0%        | 27/7/26      | 7/8/26        | 9/8/26      | 20/8/26      |
| ENTREGA DE PEÇAS DE MANUFATURA                                    | COMPRAS     | 0%        | 7/8/26       | 17/8/26       | 26/8/26     | 30/8/26      |
| FORNECIMENTO DE MOLDES PARA INJEÇÃO DE BORRACHAS                  | PUREM       | 0%        | 3/8/26       | 10/8/26       | 16/8/26     | 23/8/26      |
| MONTAGEM MEC.                                                     | MONTAGEM    | 0%        | 18/8/26      | 20/8/26       | 31/8/26     | 2/9/26       |
| MONTAGEM PAINEL ELÉTRICO                                          | MONTAGEM    | NA        | -            | -             | -           | -            |
| MONTAGEM PNEUM.                                                   | MONTAGEM    | NA        | -            | -             | -           | -            |
| PASSAGEM DE CABOS E INTERLIGAÇÃO                                  | MONTAGEM    | NA        | -            | -             | -           | -            |
| PROGRAMAÇÃO ONLINE                                                | ENGENHARIA  | NA        | -            | -             | -           | -            |
| TRYOUT INTERNO                                                    | MONTAGEM    | 0%        | 21/8/26      | 21/8/26       | 3/9/26      | 3/9/26       |
| TRYOUT COM O CLIENTE NA PLANTA DA OXS                             | MONTAGEM    | 0%        | 22/8/26      | 24/8/26       | 4/9/26      | 6/9/26       |
| CORREÇÕES PÓS TRYOUT                                              | MONTAGEM    | 0%        | 25/8/26      | 25/8/26       | 7/9/26      | 7/9/26       |
| ENTREGA                                                           | MONTAGEM    | 0%        | 26/8/26      | 27/8/26       | 8/9/26      | 9/9/26       |
| MONTAGEM NO CLIENTE                                               | MONTAGEM    | 0%        |              |               |             |              |
| TRYOUT COM O CLIENTE NA PLANTA DO CLIENTE                         | MONTAGEM    | 0%        |              |               |             |              |